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ความส าเร็จของโครงการควรที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมปัจจยัด้านมนุษย์เป็นอันดับแรก โดยเน้นความสามารถของ
บุคลากร การสื่อสาร การฝึกอบรม การใหค้วามรู ้และความมุ่งมัน่ของบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพร่วมกบัการส่งเสรมิ
ปัจจยัด้านการจดัการ โดยเน้นการจดัการเครื่องจกัร การจดัการด้านวสัดุก่อสร้าง การจดัการด้านการเงนิ การ
จดัการดา้นสถานที ่การจดัการทรพัยากรมนุษย์ และการจดัการดา้นเวลา เพื่อใหโ้ครงการก่อสรา้งแนวป้องกันน ้า
ท่วมรมิแม่น ้าเจา้พระยาประสบความส าเรจ็สงูสุด 
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 บทคดัย่อภาษาองักฤษ 

ABSTRACT 
Bangkok Metropolitan Administration, through the Drainage and Sewerage Department, is 

responsible for constructing flood protection barriers along the Chao Phraya River in the Bangkok area.  
However, past projects have encountered delays and remain incomplete due to various factors affecting 
the success of the construction projects, impacting both the budget and the residents in the area.  The 
objective of this research is to study the factors affecting the success of projects and to develop               
a structural equation model to evaluate these factors influencing project success.  Data was collected 
through a questionnaire with a sample size of 200 participants, receiving 176 responses. The sample 
group consisted of engineers, technicians, project managers, and related project staff. The collected data 
was then analyzed statistically, and a structural equation model was developed using the Amos 24 
software to evaluate the significance level of factors affecting the success of the flood protection barrier 
construction project in the Bangkok area. The research results showed that, based on the first-order 
confirmatory factor analysis, p = 0.173 (greater than 0.05), CMIN/DF = 1.276 (less than 3), GFI = 0.970 
(greater than 0.9), and RMSEA = 0.040 (less than 0.08), all of which meet the required criteria.  This 
means that the relationship between these factor groups has a certain level of influence on the success of 
the construction project. This was then used to determine the influence of factors affecting the success of 
the flood protection barrier construction project along the Chao Phraya River in the Bangkok area. It was 
found that the influence is at a high level, with a value of 0.990. The importance of human factors had a 
factor loading of 0.983, which is higher than the management factors at 0.975. Both factors impact the 
success of the project in terms of quality, cost, and duration, respectively. Finally, promoting the success 
of the project should focus on enhancing human factors as the top priority.  This should focus on the 
abilities of personnel, communication, training, knowledge sharing, and the dedication of the staff to work 
efficiently, along with promoting management factors.  This should emphasize the management of 
machinery, construction materials, finances, site management, human resources, and time management, 
in order to achieve the highest success in the construction of the flood protection barrier along the Chao 
Phraya River.                                                                                                   

Keywords: Success Factors, Success of construction projects, Flood protection construction 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำม ีหน้าที่ จ ัดทำแผนแม่บท แผนงาน ก่อสร ้าง                 

และบำรุงรักษาเกี ่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ ่งภารกิจหลักอย่างหนึ่ง                      

ของสำนักการระบายน้ำ คือการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 

มีแนวป้องกันน้ำท่วมความยาวประมาณ 87.93 กิโลเมตร (สำนักการระบายน้ำ,2566) ซึ่งเป็นแนวป้องกัน

ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยปัจจุบันยังมีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังเสี ่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขัง        

และเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกิดจากสาเหตุทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนทำให้ สำนักการระบายน้ำ

ต้องมีการก่อสร้างแนวป้องกันริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ด้วยโครงการก่อสร้าง

แนวป้องกันน้ำท่วมฯในอดีต ประสบปัญหาความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จในสัญญาหลายโครงการเนื่องด้วยจาก

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อประชาชน         

ในพ้ืนที ่และการบริหารรายจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

ความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง หมายถึง โครงการที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ ่งประกอบไปด้วย

ปัจจัยหลายประการ เช่น ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยด้านเครื่องจักร ปัจจัยด้านวัสดุ 

ปัจจัยด้านวิธีการก่อสร้าง และปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการ เป็นต้น ภายใต้ข้อจำกัดของ

เวลา คุณภาพ และค่าใช้จ่าย  

การศึกษานี้จึงทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง จากการรวบรวมปัจจัย

ที ่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ โดยออกแบบสอบถามไปยังผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจากทั้ง ผู ้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงาน จากทางฝ่ายผู้ว่าจ้าง และฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมทั้งศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูล

มาวิเคราะห์ทางสถิติและสร้างสมการโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อเป็นต้นแบบในการประเมินความสำเร็จของ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม      

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2  เพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างมาใช้ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคตได้ 

1.2.3  เพื่อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม  

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.3.1  ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จจากโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม     

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 โครงการ  

 1.3.2  ใช้โมเดลสมการโครงสร้างจากงานวิจัยต่างประเทศ และในประเทศ เพื่อนำมา

พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ                  

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.4.1  ประเมินความสำเร็จเบื ้องต้นของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ

เจ้าพระยาในอนาคตได้ 

1.4.2   ทราบแนวทางในการพัฒนาด้านปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

สำนักการระบายน้ำ (2567) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 

ประจำปี 2567 ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ โดยระบุว่า กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่

ลุ่มต่ำตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตร

เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก) การระบายน้ำออกจากพื้นที ่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ         

โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทำได้ยากและประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพ้ืนดินมีระดับต่ำ

กว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำ

จากพื้นที ่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื ้นที ่ ส่วนภายในพ้ืนที ่ปิดล้อมมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ           

เพื ่อระบายน้ำขังเนื ่องจากฝนตกในพื ้นที ่ให้ระบายน้ำลงสู ่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ ่ง แม่น้ำเจ้าพระยา         

คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง โดยพื้นที ่กรุงเทพมหานคร          

มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 88.00 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน

ความยาวประมาณ 3.65 กิโลเมตร แนวฟันหลอ 4.35 กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของ

กรุงเทพมหานครซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 80.00 กิโลเมตร 

 2.1.1. สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้                                 

  1) แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 53.27 กิโลเมตร                                                          

   1.1) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา 

          ความยาว 36.90 กิโลเมตร                 

   1.2) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองแจงร้อน 

         ความยาว 18.37 กิโลเมตร     

2) แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ตั ้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึง                             

….คลองมหาสวัสดิ์ ความยาวประมาณ 9.24 กิโลเมตร    
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3) แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ ์ ตั้ งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ ์ ถึงประตูระบายน้ำ              

      คลองทวีวัฒนา ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร      

2.1.2. ระดับความสูงคันกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

  1) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี   

     ความสูง +3.50 (รทก.)                 

  2) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  

      ความสูง +3.25 ม.(รทก.)                

  3) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ  

      ความสูง +3.00 ม.(รทก.)               

  4) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.)            

  5) ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.) 

2.1.3. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 8.00 กิโลเมตร    

          ประกอบด้วย  

          1) แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ 3.65 กิโลเมตร 

เช่น เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เขื่อนป้องกันน้ำท่วม

ของธนาคารแห่งประเทศไทย เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้าและเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

ของเอกชนที่ดำเนินการ ก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถ

ป้องกันน้ำท่วมได้               

          2) แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวฟันหลอ) ความยาวประมาณ 

4.35 กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อู ่จอดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น         

โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน 32 แห่ง ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพ่ือ

ป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและ

แก้ไขปัญหาน้ำรั ่วซึม โดยสำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างปิดแนวฟันหลอไปแล้ว       

24 แห่ง ซึ่งเหลือแนวฟันหลอ จำนวน 8 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการของบประมาณในปีต่อๆไป เพ่ือดำเนินการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมให้สามารถปิดแนวฟันหลอได้ครบ ทั้ง 32 แห่ง 
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2.1.4 ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกั้นน้ำปิดล้อมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

        แบ่งเป็นพ้ืนที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น 3 พ้ืนที่ ได้แก ่

        1) พื้นที ่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในคันกั ้นน้ำพระราชดำริ           

พื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกั้นน้ำพระราชดำริ 

        2) พ้ืนที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พ้ืนที่ประมาณ 450 ตาราง

กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึง 

สุดเขตกรุงเทพมหานคร ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 

       3) พื้นที่ที่ด้านตะวันออกนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร               

ตั้งอยู่ ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็น

พื้นที่ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้

ระบายลง สู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่า เข้าท่วมพ้ืนที่ปิดล้อมภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น

และเป็นพ้ืนที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
ภาพที่ 2-1 แผนที่แผนงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาบริเวณจุดฟันหล่อ       

จำนวน 32 แห่ง (สำนักการะบายน้ำ, 2566 : 54) 
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ภาพที่ 2-2 แผนที่ระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (สำนักการะบายน้ำ, 2566 : 55) 

2.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

     2.2.1 นิยายปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

  Adnan et al. (2557) กล่าวว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors - 

CSFs) คือองค์ประกอบสำคัญเพียงไม่กี่ประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย เปรียบเสมือน

ปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดการควรให้ความสำคัญ เพราะการละเลยปัจจัยเหล่านี้อาจขัดขวางความสำเร็จได้       

อย่างมาก ปัจจัยแห่งความสำเร็จยังสามารถใช้เพ่ือพัฒนาการสื่อสารระหว่างผู้จัดการ เมื่อผู้จัดการระบุ

และมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยแห่งความสำเร็จร่วมกัน จะช่วยให้เข้าใจลำดับความสำคัญและอุปสรรคได้ดีขึ้น 

ส่งผลให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     2.2.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ 

    Albert et al. (2547) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง โดยรวบคุม

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความสำเร็จของโครงการแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่ 

     (1) ปัจจัยด้านการบริหารโครงการ ได้แก่ 

      1.ระบบการสื่อสาร 

      2.กลไกควบคุม 

      3.ความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะ 

      4.ความพยายามในการวางแผน 
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      5.การพัฒนาโครงสร้างองค์การให้เหมาะสม 

      6.การนำโปรแกรมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมาใช้ 

      7.การนำโปรแกรมรับประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ 

      8.การควบคุมงานผู้รับเหมาช่วง 

      9.การกระทำของผู้จัดการโดยรวม 

 (2) ปัจจัยด้านสัญญา ได้แก่ 

      1.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

      2.วิธีการประมูล 

 (3) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการ ได้แก่ 

      1.ประเภทของโครงการ 

      2.ลักษณะของโครงการ 

      3.จำนวนชั้นของโครงการ 

      4.ความซับซ้อนของโรงการ 

      5.ขนาดของโครงการ 

 (4) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ 

      1.ประสบการณ์ของลูกค้า 

      2.ลักษณะลูกค้า 

      3.ขนาดองค์กรของลูกค้า 

      4.ความสำคัญที่ลูกค้าให้กับต้นทุนก่อสร้างที่ต่ำ 

      5.ความสำคัญที่ลูกค้าให้กับคุณภาพก่อสร้างที่สูง 

      6.ความสำคัญที่ลูกค้าให้กับความรวดเร็วในการก่อสร้าง 

      7.ความสามารถของลูกค้าในการสรุปความต้องการ 

      8.ความสามารถของลูกค้าในการตัดสินใจ 

      9.ความสามารถของลูกค้าในการกำหนดบทบาท 

      10.การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการออกแบบ 

      11.การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการก่อสร้าง 

      12.ประสบการณ์ของหัวหน้าทีมโครงการ 
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      13.ทักษะทางเทคนิคของหัวหน้าทีมโครงการ 

      14.ทักษะการวางแผนของหัวหน้าทีมโครงการ 

      15.ทักษะการจัดระเบียบของหัวหน้าทีมโครงการ 

      16.ทักษะการประสานงานของหัวหน้าทีมโครงการ 

      17.ทักษะการสร้างแรงจูงใจของหัวหน้าทีมโครงการ 

      18.ความมุ่งม่ันของหัวหน้าทีมโครงการในการควบคุมต้นทุน เวลา และคุณภาพ  

      19.การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของหัวหน้าทีมโครงการตั้งแต่เริ่มจนจบ 

      20.ความสามารถของหัวหน้าทีมโครงการในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 

      21.ความสัมพันธ์การทำงานของหัวหน้าทีมโครงการกับผู้อื่น 

      22.การสนับสนุนและทรัพยากรจากบริษัทแม่ของหัวหน้าทีมโครงการ 

      23.สภาพแวดล้อมทางการเมือง 

      24.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

      25.สภาพแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม 

      26.เทคโนโลยีขั้นสูง 

 (5) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการ ได้แก่ 

     1.สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

     2.สภาพแวดล้อมทางสังคม 

     3.สภาพแวดล้อมทางการเมือง 

     4.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

     5.สภาพแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม 

     6.เทคโนโลยีขั้นสูง 
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ภาพที่ 2-3 กรอบแนวความคิดสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ 

(Albert et al., 2547 : 153-155)  

สยาม ยิ้มศิริ (2020) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างโดยแบ่งตามหลัก 5M 

ประกอบด้วย  

1. บุคลากรที่เก่ียวข้อง (Man) ต้องมีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับงาน และเป็นบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, มีวินัย, และมีความ รับผิดชอบ  

2. การเงิน (Money) ต้องมีสถานะทางการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะหมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่อง มิฉะนั้น

อาจทำให้งานก่อสร้างต้อง หยุดชะงักลง  

3. เครื่องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) ต้องมีปริมาณและประมิทธิภาพ เพียงพอ  

4. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) ต้องมีวัสดุและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ในขณะดำเนินการ  

5. ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง (Method) ต้องมีเทคนิคหรือขั้นตอนในการ วางแผนงานในการ

ก่อสร้างอย่างเหมาะสม  

6. ปัจจัยอื่นๆ (Other) หมายถึงปัญหาที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ,   

ความล่าช้าของระบบโลจิสติกส์, สภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง, วันหยุดประจำเทศกาล และวันหยุด

ฉุกเฉิน 

 

 

 



 

 

 

10 
 

 
 

      2.2.3 การประเมินความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง 

Bojan (2557) กล่าวถึงเกณฑ์วัดความสำเร็จในโครงการที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ สามเหลี่ยม

เหล็ก (Iron Triangle) ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุน เวลา และคุณภาพ โดยสามเหลี่ยมนี้ได้ชื่อว่าสามเหลี่ยม

เหล็ก เพราะแม้ว่าด้านข้างจะสั้นหรือยาวขึ้น แต่จะไม่สามารถแตกหักได้ ทั้งสามด้านสามารถปรับ

ขนาดข้ึนลงได้ตามต้องการ แต่ทั้งสามด้านยังเกี่ยวข้องกัน เช่น การเพ่ิมคุณภาพอาจ   จะต้องเพ่ิมเวลา 

ซึ่งอาจส่งผลถึงต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน 

 
 

ภาพที่ 2-4 สามเหลี่ยมเหล็ก (Iron Triangle) 

(Bojan, 2557 : 346 )  

 

2.3 โมเดลสมการโครงสร้าง  

 พูลพงศ์ (2557) อธิบายถึงการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยโมเดลสมการโครงสร้าง

นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบว่าโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์หรือไม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นวิธียืนยันความสอดคล้องของทฤษฎีกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้

ส่วนผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น จะมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการอ้างอิง 
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2.3.1 หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

สมการโครงสร้างเป็นหนึ่งวิธีที่ใช้ในการยืนยันความสอดคล้องของทฤษฎีกับข้อมูลที่เก็บรวบรวม

มาได้ ส่วนผลการวิเคราะห์จะมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่นำมาใช้ในการอ้างอิง โดย

หลักการในการกำหนดสมมุติฐานทางการวิจัย สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

 แบบที่ 1 

 H0 : โมเดลตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 H1 : โมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 แบบที่ 2 

 H0 : เมทริกซ์∑ = เมทริกซ์ S 

 H1 : เมทริกซ์∑ ≠ เมทริกซ์ S  

มีขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง มีขั้นตอนที่สำคัญในการวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน 

ประกอบด้วย     

 1) การกำหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดล  

 2) การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล  

 3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล  

 4) การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล  

 5) การปรับโมเดล  

 2.3.2 วิธีการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง 

        ปัจจุบันการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างมี 2 วิธี วิธีแรกเป็นการพัฒนาโมเดลสมการ

โครงสร้างด้วยวิธีการแบบสองขั ้นตอน (Two step Approach to Modeling) และวิธีที ่สองเป็น         

การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธีการแบบสี่ขั้นตอน (Four step Approach to Modeling) ดังนี้ 

         1) วิธีการแบบสองขั้นตอน (Two step Approach to Modeling) 

   ขั้นตอนแรก ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement model) โดยพิจารณา

ว่าตัวแปรแฝงที่ผู้วิจัยทำาการศึกษาวัด มาจากตัวแปรสังเกตได้ที่กำาหนดไว้หรือไม่ 
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   ขั ้นตอนที่สอง วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural model) 

พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดูจากค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของโมเดล ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น และความสมเหตุสมผลของขนาดและทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่

ละเส้น 

                 2) วิธีการแบบสี่ขั้นตอน (Four step Approach to Modeling) 

   ขั ้นตอนแรก วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory factor 

analysis) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวแปรเพ่ือ ทำาการคัดเลือกตัวแปรที่มีความสำคัญเข้าสู่โมเดลการวัด 

   ขั้นตอนที่สอง ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement model) ของตัวแปร

แฝงแต่ละตัวแปรเพื ่อยืนยันโครงสร้าง ของโมเดลการวัดในขั ้นตอนแรกว่าตัวแปรแฝงที ่ผู ้วิจัยทำา

การศึกษาวัดมาจากตัวแปรสังเกตได้ที่กำาหนดไว้หรือไม่ 

   ขั ้นตอนที ่สาม ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในโมเดลสมการ

โครงสร้างว่ามีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะนำา มาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างหรือไม่ 

   ขั้นตอนที่สี่ วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural model) พิจารณา

ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนา ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดูจากค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล 

ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น และ ความสมเหตุสมผลของ ขนาดและทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่  ละเส้น 

 2.3.3 ขั้นตอนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนแรก กำหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดลตามทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ชั้นตอนที่สอง ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดลเพ่ือดูว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถ

นำมาวิเคราะห์ได้หรือไม่ 

  ขั้นตอนที่สาม ประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล ส่วนมากใช้วิธีการประมาณค่าแบบ 

Maximum likelihood 

  ขั้นตอนที่สี่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้อง

ของโมเดล ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น และความสมเหตุสมผลของโมเดล 

  ขั้นตอนที่ห้า การปรับโมเดล ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตได้ปรับแก้ได้

ทันที แต่ถ้ามีการปรับแก้โดยการเพ่ิมหรือตัดเส้นทางออกจะต้องมีงานวิจัยสนับสนุนจึงจะสามารถทำได้ 
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ภาพที่ 2-5 ขั้นตอนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 

(พูลพงศ,์ 2557 : 143 )  

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Tabish and Jha (2012) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการในอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้างชั้นนำของอินเดียโดยการแจกแบบสอบถาม จำนวน 450 ตัวอย่างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุม

องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 50 แห่งโดยได้รับแบบสอบถามกลับทั้งหมด 112 รายการ โดย

ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างโดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 

ความสามารถของผู ้จัดการโครงการ ความร่วมมือของทีมงาน ความสามารถของเจ้าของโครงการ 

ความสามารถในการประสานงานของทีมงาน และความพร้อมในการฝึกอบรม 2) ปัจจัยด้านการจัดการ       

ซึ่งประกอบด้วย การติดตามและการตอบรับจากทีมงาน และการปรับงบประมาณโครงการให้เป็น

ปัจจุบัน โดยพบว่า ปัจจัยด้านมนุษย์นั้น มีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ 
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ภาพที่ 2-6 แบบจำลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ 

 (Tabish and Jha, 2555 : 1135 ) 

Ephrem et al. (2019)  ไดศ้ึกษาปัจจัยความสำเร็จของโครงการเพ่ือระบุปัจจัยที่กำหนดต่างๆ 

และตรวจสอบผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสาธารณะในประเทศเอธิโอเปีย การศึกษา

ใช้การสำรวจแบบสอบถามและสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) เพื่อตรวจสอบผลกระทบของ

ป ัจจ ัยท ี ่ กำหนด โดยแบบจำลองสมการโครงสร ้ างและแบ ่ งป ัจจ ั ยออกแบบ 6 ด ้ าน คือ                               

1) ปัจจัยความสามารถของผู้จัดการโครงการ (PMC) ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมของทรัพยากร (กองทุน 

เครื่องจักร วัสดุ) ตามที่วางแผนไว้ตลอดโครงการ (PMC1), การทำความเข้าใจความรับผิดชอบของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ (PMC2), การออกแบบและการประชุมควบคุมงาน (PMC3), ความเข้าใจขอบเขตงาน

โดยผู้จัดการโครงการ (PMC4) 2) ความสามารถของเจ้าของ (OC) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบและ

ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าของ (OC1), เจ้าของจำเป็นต้องเข้าใจและกำหนดอย่างถี่ถ้วน (OC2), 

คุณสมบัติ เบื้องต้นอย่างละเอียดสำหรับผู้มีโอกาสเสนอราคา (OC3), 3) การสนับสนุนและการปรับปรุง

การจัดการ (MSU) ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนจากผู้ริหารระดับสูง (MSU1), ปรับปรุงกําหนดการและ

งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ (MSU2) 4) ความชัดเจนของขอบเขตงาน (SC) ซึ่งประกอบด้วย ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงขอบเขตงานระหว่างการก่อสร้างที่สำคัญ (SC1), ขอบเขตและลักษณะงานที่ชัดเจนในการ

ประกวดราคา (SC2), 5) ความมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ (EP) ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสารที่เพียงพอ

ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (EP1), ความสามารถในการประสานงานและสายสัมพันธ์ของผู้จัดการ 

โครงการกับสมาชิกในทีมและผู้รับเหมาช่วง (EP2) 6) การติดตามและการตอบรับ (MF)                         
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ซึ่งประกอบด้วย การติดตามและการตอบรับโดยผู้บริหาร (MF1), การควบคุมคุณภาพและการประกัน

คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (MF2) โดยความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสาธารณะ ซึ่งวัดจากประสิทธิภาพ 

ด้านต้นทุน เวลา คุณภาพ และการไม่มีข้อโต้แย้ง โดยได้ส่งแบบสอบถาม ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวิศวกร

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสาธารณะของภาครัฐที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ทางรถไฟ ทางหลวง อาคาร 

และการประปา โดยการแจกแบบสอบถาม จำนวน 407 ตัวอย่างและได้รับแบบสอบถามที่ตอบกลับ

จำนวน 200 ตัวอย่าง โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางความชัดเจนของขอบเขตงาน(SC) มีบทบาทสำคัญ

ในการทำให้โครงการประสบความสำเร็จมากที่สุดเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.98 ตามมา

ด้วยยความร่วมมือที่มีประสิทธิผล (EP) และความสามารถของเจ้าของ (OC) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง

เท่ากับ 0.96 ความสามารถของผู ้จ ัดการโครงการ (PMC) มีค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางเท่ากับ 0.92           

การติดตามและการตอบรับ (MF) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.87 การสนับสนุนและการปรับปรุง

การจัดการ (MSU) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.82 ปัจจัยความสำเร็จเหล่านี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อ

ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสาธารณะ ในขณะที่คุณลักษณะของความสำเร็จ (เวลา,ต้นทุน,คุณภาพ 

และการไม่มีข้อโต้แย้ง) มีผลกระทบทางอ้อมต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสาธารณะผ่านทาง

ปัจจัยความสำเร็จจึงควรให้ความสนใจกับปัจจัยเหล่านี้ซึ่งอาจเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จของ

โครงการก่อสร้างสาธารณะ 

 
ภาพที่ 2-7 แบบจำลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ                                               

(Ephrem et al, 2562 : 2421 ) 
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นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ และคณะ (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงการก่อสร้าง

อาคารสูงในทัศนะของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยได้สรุปตัวบ่งชี้ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างอาคารสูงได้จำนวน 6 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านมนุษย์ จำนวน 4 ตัว ได้แก่ 

ความสามารถของบุคคากร ความมุ่งมั่นของบุคคากร การสื่อสารและการประสานงาน และการฝึกอบรมและ

ให้ความรู้ และด้านการจัดการ จำนวน 2 ตัว ได้แก่ การบริหารการเงิน และการเผ้าระวังและติดตามผล

การทำงาน โดยตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง มีจำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ เวลา ต้นทุน 

และคุณภาพ โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง บุคคากรในโครงการก่อสร้างอาคารสูง จำนวน 500 คน คิดเป็น    

20 เท่าของจำนวนตัวแปรสังเกตได้ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร และกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงาน อย่าง

ละ 250 คน และวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมลูที่

เกี ่ยวกับปัจจัยที่ทีผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง ด้วยสถิติพรรณนา โดยผลจาก

การศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ด้านมนุษย์และด้านการ

จัดการ)ในทัศนะของผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน มีความสำคัญในระดับมาก และส่งผลกระทบต่อ

ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ด้านเวลา ด้านต้นทุน และด้านคุณภาพ) ในระดับมาก      

โดยปัจจัยด้านการจัดการส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการมากกว่าปัจจัยด้านมนุษย์ และทั้งสอง

ปัจจัยรวมกันส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในด้านเวลามากที่สุด รองลงมา 

คือ ด้านคุณภาพ และต้นทุน ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 2-8 โมเดลเส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

อาคารสูงในทัศนะของผู้บริหาร (นิรัตน์ และคณะ, 2563 : 234 ) 

 

 



 

 

 

17 
 

 
 

 อดิเทพ กุลสอน (2562) ได้ศึกษาปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากรที่มีอิทธิพลต่อ

ความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง โดยวางกรอบแนวคิดของโครงสร้างปัจจัยและกลุ่มปัจจัย เพื่อพัฒนา

โครงสร้างของปัจจัยดังกล่าวโดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมและความเชื่อของผู้วิจัยจากนั้นได้ออกแบบ

สอบถามเพื่อสำรวจระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจัดกลุ่มปัจจัย

ได้เป็น 6 กลุ่มปัจจัย และประกอบด้วยปัจจัยย่อยทั้งหมด 23 ปัจจัย จากนั้นทำการทดสอบโครงสร้าง

ปัจจัยโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA ) ด้วย

โปรแกรม Amos วิเคราะห์ ทีละกลุ่มปัจจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย 6 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์             1) 

ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ 2) ค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 3) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง            4) 

ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน และวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (Structural Equations Modeling: SEM ) ด้วยโปรแกรม Amos พบว่าอิทธิพลของการ

จัดการทรัพยากรในงานก่อสร้างมีต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง เท่ากับ 0.76 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง 

โดยปัจจัยที่ทีลำดับความสำคัญดังนี้คือ การจัดการด้านการเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ

ด้านวัสดุก่อสร้าง, การจัดการด้านเวลา, การจัดการด้านสถานที่, ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม Amos 

 (อดิเทพ, 2560 : 139 ) 

 

 

 

 

 

การจัดการทรัพยากร 

ในงานก่อสร้าง 

ความสำเร็จของ

โครงการก่อสร้าง 

0.76 
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ตารางท่ี 2-1  สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัย 

Ta
bi

sh
 a

nd
 Jh

a 
(20

12
) 

Ep
hr

em
 e

t a
l. 

(20
19

)  
 

นิร
ัตน

์ แ
ย้ม

โอ
ษฐ์

 แ
ละ

คณ
ะ (

25
63

) 

อด
ิเท

พ 
กุล

สอ
น 

(25
62

) 

1. ด้านมนุษย์     

2. ด้านการจัดการ     

3. ด้านความสามารถของผู้จัดการโครงการ     

4. ด้านความสามารถของเจ้าของงาน     

5. ด้านความชัดเจนของขอบเขตงาน     

6. ด้านความมีส่วนร่วม     

7. ด้านการติดตามและการตอบรับ     
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ

ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 
และเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร นำมาพัฒนาเป็นโมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือ
ใช้ประเมินความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคตได้โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ของสำนักการระบายน้ำ, ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน
ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 
นำมาพัฒนาเป็นโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อใช้ประเมินความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคต 

  3.1.2 วางกรอบแนวความคิดและออกแบบสอบถาม โดยนำปัจจัยที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยนำโมเดลสมการโครงสร้างของ Tabish and Jha มาเป็นต้นแบบและนำ
งานวิจัยในประเทศไทยมาประยุกต์เข้ากับแบบจำลองต้นแบบ มาปรับใช้เพ่ือประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1.3 นำแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

3.1.4 ปรับแก้แบบสอบถามให้สอดคล้องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และส่งให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

3.1.5 เก็บข้อมูลจากตัวอย่างวิจัย จำนวน 30 ชุด เพื่อทำการทดสอบ 

3.1.6 ทดสอบความเชื่อถือได้ของสเกล และทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

3.1.7 เก็บตัวอย่างเพ่ิมอีก 120 ชุด  
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3.1.8 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 

3.1.9 เปรียบเทียบลำดับความมีอิทธิพลของแต่ละปัจจัย/ตัวบ่งชี้ 

ซึ่งได้สรุปขั้นตอนการศึกษาไว้ดังรูปที่ 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-1 ขั้นตอนการศึกษาการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

ผ่าน 

เก็บตัวอยา่งเพิ่มอีก 170 ชุด 

วิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบลำดับความมีอิทธิพลของแต่ละปัจจัย/ตวับ่งชี้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

วางกรอบแนวคิดและออกแบบสอบถาม 

ทดสอบความตรงของเนื้อหากบัผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ปรับแก้แบบสอบถาม 

ส่งให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

ทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และความเชื่อถือได้ของสเกล 

เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 30 ชุดแรก 
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  งานวิจัยนี้ได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

  (1) ประชากร (population) ในการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ วิศวกรโยธา นายช่างโยธา 

ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ โฟร์แมน ผู้ประสานงานบริษัท 

  (2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ จำนวนผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดตัวอย่าง     

ในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเงื ่อนไขของแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling) ขนาดของประชากรสำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต้องมีไม่ต่ำ

กว่า 100 ตัวอย่าง และใช้ขนาดของจำนวนตัวอย่างมีสัดส่วนอย่างน้อย 10-20 เท่าของจำนวนตัวแปร

สังเกตได้ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Hair et al., 2010) โดยโมเดลสมการโครงสร้างที่ได้พัฒนา

มีจำนวนตัวแปลสังเกตได้จำนวน 13 จำนวน จึงควรที่จะได้เท่ากับ 130-260 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เผื่อ

การไม่ได้รับแบบสอบถามคืน จึงได้มีการสำรวจไว้ 200 ตัวอย่าง 

 3.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่างได้ทำการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ช่วงเวลาที ่กับข้อมูลเริ ่มตั ้งแต่วันที ่ 21 สิงหาคม 2567 ถึง วันที ่ 10  กันยายน 2567 ซึ ่งจะส่ง

แบบสอบถามให้ผู้ตอบโดยวิธีการดังนี้ 

  (1) ทำแบบแจกแบบสอบถามโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง   

  (2) ทำการส่งแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (google form) ให้โดยตรงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
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3.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนที ่

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้ในการทำการ

วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งกำหนดเป็น 3 ส่วนหลักๆดังแสดงไว้ในภาคผนวก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1 ) ถามถึงสถานภาพ

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อายุ ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน หน้าที่

ปัจจุบัน ระดับการศึกษา สาขาการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 2) ถามถึงคุณสมบัติของหน่วยงานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ประเภทของหน่วยงาน มูลค่าโดยเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ

ท่วมที่หน่วยงานรับดำเนินการ ลักษณะโครงการที่หน่วยงานดำเนินการก่อสร้าง โดยคำถามมีทั้ง

คำถามชนิดปลายปิด (Close-end response Question) ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบซึ่งมี

ทั้งมีตัวเลือกหลายตัวแต่ให้เลือกตอบตัวเลือกเดียว และแบบมีตัวเลือกหลายตัวและสามารถตอบได้

มากกว่าหนึ ่งคำตอบ และคำถามชนิดปลายเปิด (open response Question) ตัวอย่างเช่น                

ข ้อที ่  2.2 ม ูลค ่าโดยเฉล ี ่ยของโครงการก่อสร ้างแนวป้องกันน ้ำท ่วมท ี ่หน ่วยงานท่าน รับ 

...........................................................ลา้นบาทต่อป ี                 

ตัวอย่างคำถามปลายปิดข้อที่ 2.1 “ประเภทของหน่วยงาน” 

  หน่วยงานราชการ   หน่วยงานเอกชน        อ่ืนๆ............................... 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยแยกคำถามตามปัจจัยซึ่งมี 2 ปัจจัยและแยกเป็นตัว

บ่งชี้ของปัจจัยนั้นๆ โดยการสอบถามถึงระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยผ่านตัวบ่งชี้ ในส่วนคำถาม

ลักษณะปลายปิด (Close-end response Question) ที่ใช้สเกลความถี ่ (Frequency Scale)         

โดยกำหนดช่วงวัดค่าต่อเนื่องกัน 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้  
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1 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับต่ำมาก หรือไม่มีผลเลยต่อความสำเร็จของโครงการ 

2 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับต่ำ ต่อความสำเร็จของโครงการ 

3 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับปานกลาง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

4 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับสูง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

5 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับสูงมาก ต่อความสำเร็จของโครงการ 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนนี้แยกคำถามออกตามตามกลุ่มของปัจจัยในที่นี้

มี 3 ปัจจัย โดยเป็นการสอบถามระดับถึงระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย ในส่วนนี้เป็นคำถาม

ปลายเปิด ที่ใช้สเกลความถี่ (Frequency Scale) โดยกำหนดช่วงวัดค่าต่อเนื่องกัน 5 ระดับแบบ       

ลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้ 

 

1 หมายถึง ปัจจัยสำคัญท่ีบ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ ต่ำมาก หรือไม่มีผลเลยต่อความสำเร็จ

     ของโครงการ 

2 หมายถึง ปัจจัยสำคัญท่ีบ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ ต่อความสำเร็จของโครงการ 

3 หมายถึง ปัจจัยสำคัญท่ีบ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ ปานกลาง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

4 หมายถึง ปัจจัยสำคัญท่ีบ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ สูง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

5 หมายถึง ปัจจัยสำคัญท่ีบ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ สูงมาก ต่อความสำเร็จของโครงการ 
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3.3.2 การทดสอบเครื่องมือ 

  การวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือทั้งด้านความเที่ยงตรง  

(Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ดังนี้ 

  3.3.2.1 ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความแม่นยำของเครื่องมือในการวัดสิ่ง

ที่ต้องการจะวัด และคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามที่เที่ยงตรง สามารถบอกถึงสภาพที่แท้จริงและ

พยากรณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ โดยกำหนดการทดสอบความเที่ยงตรงเป็น 2 ประเด็น คือ  

 (1) ความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามไปทดสอบ          

กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระ บริเวณ         

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 - ปัจจัยที่แสดงในแบบสอบถามนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม ่

 - ทดสอบว่าข้อความในแบบสอบถามมีความเข้าใจหรือไม่ (ถ้าไม่ควรแก้อย่างไร) 

 -  มีปัจจัยอื่นๆเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 หลังจากทดสอบความตรงเชิงเนื ้อหากับผู ้เชี ่ยวชาญแล้วปรับแก้แบบสอบสอบถามตาม

คำแนะนำแล้วนำแบบสอบถามให้ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการส่งแบบทดสอบไปยัง

ตัวอย่างวิจัย จำนวน 30 ชุด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct 

validity) และความเชื่อถือได้ของสเกลที่ใช้วัดปัจจัย 

 (2) การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct validity) โดยก่อนตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทำการตรวจสอบการแจกแจงความถี ่ของข้อมูลด้วยค่าความเบ้ 

(skewness) ดังแสดงในสมการที่ 3.1 เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ  (Normal 

Distribution) หรือมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (Un-Normal Distribution) 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoute0z_yIAxVkcGwGHfrEDakQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpattranuch.yolasite.com%2Fresources%2FECS232%2F6.%2520stat.pdf&usg=AOvVaw3G8OpsY25ep7bBlFqDgYCv&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoute0z_yIAxVkcGwGHfrEDakQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpattranuch.yolasite.com%2Fresources%2FECS232%2F6.%2520stat.pdf&usg=AOvVaw3G8OpsY25ep7bBlFqDgYCv&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoute0z_yIAxVkcGwGHfrEDakQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpattranuch.yolasite.com%2Fresources%2FECS232%2F6.%2520stat.pdf&usg=AOvVaw3G8OpsY25ep7bBlFqDgYCv&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoute0z_yIAxVkcGwGHfrEDakQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpattranuch.yolasite.com%2Fresources%2FECS232%2F6.%2520stat.pdf&usg=AOvVaw3G8OpsY25ep7bBlFqDgYCv&opi=89978449
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ความเบ้ของตัวอย่าง =  
𝒏 ∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟑

(𝒏 − 𝟏)(𝒏 − 𝟐)𝒔𝟑
 

         (3.1) 

โดยที่ถ้าค่าความเบ้ที่คำนวณได้มีค่าเป็นศูนย์แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ 

ถ้าค่าความเบ้ที่คำนวณได้มีค่าเป็นบวกแสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

ถ้าค่าความเบ้ที่คำนวณได้มีค่าเป็นลบแสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 26 พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติจึงใช้

เทคนิคการวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-parametric) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของ Spearman (Spearman's rank correlation Coefficient) 

เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยและตรวจสอบความมีเหตุผลของปัจจัย 

สหสัมพันธ์เชิงอันดับ (Spearman's rank correlation Coefficient) ใช้หาความสัมพันธ์ร่วม

ระหว่างปัจจัยและตรวจสอบความมีเหตุผลของปัจจัย สัญลักษณ์ท่ีใช้คือ rs 

   rs  = 𝟏 −  
𝟔 ∑ 𝒅𝒓

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝒏(𝒏𝟐−𝟏)
    

                                       (3.2) 

 โดยที่ rs  = สัมประสิทธ ิ์สหสัมพันธ์ของ Spearman 

         di = ผลต่างของลำดับที่ของตัวอย่างที่ i 

         n = จำนวนของข้อมูล 

ถ้าค่า rs เป็นค่าบวก แสดงว่า ปัจจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

ถ้าค่า rs เป็นค่าลบ แสดงว่า ปัจจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 

ถ้าค่า rs เป็นค่าใกล้เคียง +1 หรือ -1 แสดงปัจจัยมีความสัมพันธ์กันมาก  

ถ้าค่า rs เป็นค่าใกล้ 0 แสดงว่า ปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กันเลยหรือความสัมพันธ์กันน้อย 
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 จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์สหสัมพันธ์เช ิงอันดับ (Spearman's rank 

correlation Coefficient) ของทุกปัจจัย ด้วยโปรแกรม SPSS 26 แสดงดังตารางภาคผนวก ซึ่งพบว่า

ปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าปัจจัยทั้งหมดมีความตรงต่อการตัดสินใจดี 

 3.3.2.2 การทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัด (Reliability) ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ ้นไปว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกันหรือไม่ ดังแสดงใน           

สมการที่ 3.3  

   𝛼 =  
𝑛

(𝑛−1)
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

   𝛼  คือคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) 

   n  คือจํานวนขอของเครื่องมือวัด 

   ∑ 𝑆𝑖
2   คือผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

   𝑆𝑡
2   คือความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ           (3.3) 

จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 26 ได้คาสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.963 ซึ่งมีค่า

มากกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่ามาตรวัดมีความน่าเชื่อถือได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha      

มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามาตรวัดมีความน่าเชื่อถือได้สูงมาก 

เมื่อทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อถือได้ของมาตรวัดผ่านแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอน

การสำรวจแบบสอบถามจากตัวอย่างวิจัยต่อไป 
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วดำเนินการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์เป็นส่วนๆดังนี้ 

 3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1: คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามและ

องค์กร 

 โดยวิเคราะห์ในทุกคำถามในส่วนที่ 1 โดยหาค่าความถี่ ร้อยละเปรียบเทียบ และการวิจารณ์

ผลที่ได้ 

 3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2: ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่

ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ทดสอบโครงสร้างปัจจัย 

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นวิธีการ

ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบเชิงสำรวจตามที่วางกรอบแนวคิดการวิจัย ด้วยโปรแกรม      

Amos 24 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการทดสอบว่าโครงสร้างมีอิทธิความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงสังเกต คือ 

  (1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์, p > 0.05 

(2) ค่าไคสแควร์สัมพันธ์, CMIN/DF < 3 

(3) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง, GFI > 0.9 

(4) ค่าด ัชน ีรากของค ่าเฉล ี ่ยกำล ังสองของการประมาณค่าคลานเคลื ่อน ,          

RMSEA > 0.08 

           การวิเคราะห์มีข้ันตอนโดยเรียงลำดับดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ปัจจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย 2 ปัจจัย คือ “ด้านมนุษย์”และ“ด้านการ

จัดการ” โดยขึ้นรูปในโปรแกรม Amos 24 ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 3.2 
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รูปที่ 3-2 ตัวอย่างการข้ึนรูปการวิเคราะห์ปัจจัยในโปรแกรม Amos 24 

เมื่อทำการข้ึนรูปด้วยโปรแกรม Amos 24 เสร็จแล้วทำการวิเคระห์โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1.1) เลือก Analysis properties  แล้วทำการตั้งค่าดังภาพ (จากส่วนที่ 1 ตามรูป 

3-3) 

(1.2) เลือก Standardized Estimates (จากส่วนที่ 2 ตามรูป 3-3) 

(1.3) เลือก Calculate  แบบจำลอง (จากส่วนที่ 1 ตามรูป 3-3 ) 

(1.4) เลือกการแสดงผลตัวเลขค่าสถิติต่างๆ บนแบบจำลอง  (จากส่วนที่ 2 ตามรูป 

3-3) 

(1.5) ที่ Title ในรูป ดูค่า p ถ้า p < 0.05 ต้องทำการปรับแต่งแบบจำลองจนกว่า        

ค่า p > 0.05  โดยการปรับทำได้ดังนี้ 

(1.5.1) เลือก View Text/Modification Indices  

(1.5.2) ตรวจสอบหาคู่ของค่า error ที่มีค่า MI มากที่สุด (ตามรูป 3-4) 

(1.5.3) กลับไปที่ภาพการสร้างแบบจำลอง แล้วเชื่อมเส้นลุกศร 2 หัวระหว่าง error  

คู่ท่ีมีค่า MI มากที่สุด  

(1.6) ทำซ้ำข้ันตอนที่ 1.3) จนกว่าค่า p > 0.05 และค่าอ่ืนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเสร็จแล้ว

สามารถรายงานผลได้ 
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รูปที่ 3-3 ตัวอย่างการตั้งค่า Analysis properties 

 

รูปที่ 3-4 ตัวอย่างการพิจารณาคู่ของค่า error ที่มีค่า MI มากที่สุด 

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 
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(2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ ่ง (1th Order CFA) เพื ่อยืนยัน

ความสัมพันธ์หว่างปัจจัย โดยทำการขึ้นรูปในโปรแกรม Amos 24 ดังแสดงในรูปที่ 3-5 

จากนั้นทำตามข้อต้องที่ 1.1-1.6 

 

รูปที่ 3-5 ตัวอย่างการข้ึนรูปการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับหนึ่งในโปรแกรม Amos 24 

 3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3: หาระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทั้งหมด 

ที่ส่งผลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยการหาระดับความมีอิทธิพลของโครงสร้างปัจจัยต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม Amos 24 โดยเขียนแบบจำลอง

ที่ได้พัฒนาดังแสดงในรูปที่ 3.6 จากนั้นทำตามข้อ 1.1-1.6 

 

รูปที่ 3-6 ตัวอย่างการข้ึนรูปการณ์วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม Amos 24 
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 3.4.4 วิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โมเดลสมการ

โครงสร้าง 

 เมื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม Amos 24 แล้ว นำค่าน้ำหนักปัจจัยที่

ได้มาจัดอันดับหาระดับความสำคัญของปัจจัยและระดับผลกระทบต่อความสำเร็จของ โครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร และอภิปรายผล 
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บทท่ี 4 

  ผลการวิจัย 

4.1 บทนำ 

 จากบทที่ผ่านมานั้นผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งจากกลุ่มข้าราชการ 

และ กลุ่มบริษัทก่อสร้าง ซึ่งจำนวนที่ใช้ในการสำรวจมีทั้งสิ้น 200 ชุดได้รับการตอบกลับ 176 ชุด    

คิดเป็น 88.00 % ซึ่งถือว่าดีมากโดยแบบสอบถามถูกส่งด้วยวิธีการ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4-1   แสดงจำนวนของแบบสอบถาม 

วิธีการ จำนวน 
(ชุด) 

ได้คืนหรือตอบคำถาม ไม่ได้คืนหรือไม่ตอบคำถาม 
(ชุด) % (ชุด) % 

ทำแบบแจกแบบสอบถาม
โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง 

60 60 100 0 0 

ทำการส่งแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลน์ (google 
form) ให้โดยตรงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

140 116 82.86 24 17.14 

รวมทั้งสิ้น 200 176 88 24 12 

 

 หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยแยกเป็นส่วนๆดังนี้ 
(1) วิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที่ 1: คุณสมบัติส่วนบุคคลโดยทำการหาค่าความถี่และร้อยละ 
(2) วิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที ่ 2 : ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง           

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบลำดับ
ความสำคัญของแต่ละปัจจัย 
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(3) วิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที่ 3: ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าความสำคัญของ

โครงสร้างความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง 

(4) วิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกัน

น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 1: คุณสมบัติส่วนบุคคล 

 เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความถี่และร้อยละ ซึ่งคำถามเหล่านี้ได้สอบถามเพื่อให้ทราบ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำทว่ม

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อย่อยของคำถาม ดังนี้ 

ข้อ 1. ขอทราบสถานภาพทั่วไปของท่าน 

 คำถามข้อที่ 1.1 อายุ  

ตารางท่ี 4-2  แสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ช่วงอายุ จำนวน (คน) ร้อยละ อายุเฉลี่ย (ปี) 
อายุต่ำกว่า 20 ปี 0 0 

37.98 

อายุ 20 – 29 ปี 26 14.77 
อายุ 30 – 39 ปี 76 43.18 
อายุ 40 – 49 ปี 55 31.25 
อายุ 50 – 59 ปี 19 10.80 

อายุมากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 176 100 37.98 

 

 จากตารางที่ 4-2 แสดงอายุของผู้ตอบแบบสอดถามนั้นมีความแตกต่างกัน โดยมีช่วงอายุ 30 - 39 ปี  

มากที่สุด และน้อยที ่สุดช่วงอายุ 50 – 59 ปี อายุเฉลี ่ย คือ 37.98 ปี ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน           

คือ 8.326 
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คำถามข้อที่ 1.2 ตำแหน่งปัจจุบัน 

คำถามข้อที่ 1.3 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  

ตารางท่ี 4-3  แสดงตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตำแหน่งปัจจุบัน จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ปัจจุบันเฉลี่ย (ปี) 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 24 13.63 4.45 

นายช่างโยธาชำนาญงาน 4 2.27 9.75 

นายช่างโยธาอาวุโส 1 0.56 2.00 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 37 21.02 4.13 

วิศวกรโยธาชำนาญการ 16 9.09 5.06 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 7 3.97 2.14 

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม 1 0.56 3.00 

โฟร์แมน 46 26.13 7.39 

วิศวกร 31 17.61 5.12 

ผู้ประสานงานบริษัทฯ 3 1.70 1.67 

ผู้จัดการโครงการ 6 3.40 9.50 

รวม 176 100 5.46 
 

 จากตารางที่ 4-3 แสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู ้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความแตกต่างกัน               

ซ่ึงตำแหน่งที ่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเฉลี ่ยสูงสุด 9.75 ปี คือตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญการ              

และต่ำสุด 1.67 ปี คือตำแหน่งผู้ประสานงานบริษัทฯ ส่วนระยะเวลาดำรงตำแหน่งเฉลี่ย คือ 5.46 ปี 
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คำถามข้อที่ 1.4 หน้าที่ปัจจุบันของท่านเก่ียวข้องกับ 

 ควบคุมงานก่อสร้าง    ออกแบบและคำนวณ 

 บริหารโครงการก่อสร้าง     วางแผนการทำงาน 

   กรรมการตรวจรับพัสดุ(หน่วยงานราชการ)   ประมาณราคา 

      อำนวยการโครงการ                             อ่ืนๆ......................................... 

ตารางท่ี 4-4 แสดงหน้าที่ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน้าที่ปัจจุบัน จำนวน (คน) ร้อยละ 

ควบคุมงานก่อสร้าง 134 76.13 

ออกแบบและคำนวณ 34 19.32 

บริหารโครงการก่อสร้าง 44 25.00 

วางแผนการทำงาน 66 37.50 

กรรมการตรวจรับพัสดุ 18 10.23 

ประมาณราคา 105 59.65 

อำนวยการโครงการ 25 14.20 

 

 จากตารางที่ 4-4 แสดงหน้าที่ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยควบคุมงาน

ก่อสร้าง 134 คน (79.13%) ออกแบบและคำนวณ 34 คน (19.32%) บริหารโครงการก่อสร้าง 44 

คน (25.00%) วางแผนการทำงาน 66 คน (37.50%) กรรมการตรวจรับพัสดุ 18 คน (10.23%)     

ประมาณราคา 105 คน (59.65%) อำนวยการโครงการ 25 คน (14.20%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีหน้าที่ปัจจุบันหลายอย่าง 
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คำถามข้อที่ 1.5 ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ 

 ควบคุมงานก่อสร้าง    ออกแบบและคำนวณ 

 บริหารโครงการก่อสร้าง     วางแผนการทำงาน 

   กรรมการตรวจรับพัสดุ(หน่วยงานราชการ)   ประมาณราคา 

      อำนวยการโครงการ                             อ่ืนๆ......................................... 

ตารางท่ี 4-5 แสดงประสบการณ์เก่ียวข้องของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน้าที่ปัจจุบัน จำนวน (คน) ร้อยละ 

ควบคุมงานก่อสร้าง 143 81.25 

ออกแบบและคำนวณ 52 29.54 

บริหารโครงการก่อสร้าง 61 34.65 

วางแผนการทำงาน 67 38.06 

กรรมการตรวจรับพัสดุ 29 16.47 

ประมาณราคา 58 32.95 

อำนวยการโครงการ 27 15.34 

 

 จากตารางที่ 4-5 แสดงหน้าที่ประสบการณ์เก่ียวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย

ควบคุมงานก่อสร้าง 143 คน (81.25%) ออกแบบและคำนวณ 52 คน (29.54%) บริหารโครงการ

ก่อสร้าง 61 คน (34.65%) วางแผนการทำงาน 67 คน (38.06%) กรรมการตรวจรับพัสดุ 29 คน 

(16.47%) ประมาณราคา 58 คน (32.95%) อำนวยการโครงการ 27 คน (15.34%) ซึ่งแสดงให้      

เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการก่อสร้างที่หลากหลาย 
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คำถามข้อที่ 1.6 ระดับการศึกษา 

  ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)             ปริญญาตรี  

  สูงกว่าปริญญาตรี  

ตารางท่ี 4-6 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0 0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 0 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 50 28.40 

ปริญญาตรี 101 57.38 

สูงกว่าปริญญาตรี 25 14.20 

รวม 176 100.00 

 

 จากตารางที่ 4-6 แสดงระดับการศึกษาของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 50 คน (28.40%) ระดับปริญญาตรี 101 คน (57.38%) และ

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 25 คน (14.20%)  
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คำถามข้อที่ 1.7 สาขาการศึกษา 

  สถาปัตยกรรม                                   วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง     

  อ่ืนๆ..................................... 

ตารางท่ี 4-7 แสดงสาขาการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สาขาการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

สถาปัตยกรรม 1 0.56 

วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง     171 97.15 

อ่ืนๆ 4 2.27 

รวม 176 100.00 

 

 จากตารางที ่  4-7 แสดงสาขาการศึกษาของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งประกอบด้วย            

สาขาสถาปัตยกรรม 1 คน (0.56%) สาขาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง 171 คน (97.15%) และ                   

สาขาการศึกษาอ่ืนๆ 4 คน (2.27%)  

คำถามข้อที่ 1.8 ประสบการณ์ทำงานด้านการสำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

  0 – 2 ปี                                   2 – 5 ป ี    

  5 – 10 ปี                                 มากกว่า 10 ปี  
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ตารางที่ 4-8 แสดงประสบการณ์ทำงานด้านการสำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยา เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์ทำงานด้านการสำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้าง              
แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา  เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

0 – 2 ปี                                  17 9.65 

2 – 5 ปี     60 34.09 

5 – 10 ปี                                51 28.97 

มากกว่า 10 ปี 48 27.27 

รวม 176 100.00 

 

จากตารางที่ 4-8 แสดงประสบการณ์ทำงานด้านการสำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้างแนวป้องกัน

น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย            

ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี 17 คน (9.65%) ประสบการณ์ทำงาน 2 - 5 ปี 60 คน (34.09%)                    

ประสบการณ์ทำงาน  5 -  10 ปี  51 คน (28.97%) ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี  

48  คน (27.27%)   

 

ข้อ 2. ขอทราบคุณสมบัติของหน่วยงานท่าน ดังนี้ 

 2.1 ประเภทของหน่วยงาน 

  หน่วยงานราชการ                                   หน่วยงานเอกชน 

  อ่ืนๆ..................................... 
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ตารางท่ี 4-9 แสดงประเภทของหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สาขาการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานราชการ                                  90 51.14 

หน่วยงานเอกชน 86 48.86 

รวม 176 100.00 

จากตารางที่ 4-7 แสดงประเภทของหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย            

หน่วยงานราชการ 90 คน (51.41%) หน่วยงานเอกชน 86 คน (48.86%)  

 2.2 มูลค่าเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมที่หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ดำเนินการต่อปี มีมูลค่าเฉลี ่ยสูงสุด 1,000 ล้านบาทต่อปี มูลค่าเฉลี่ยต่ำสุด 20 ล้านบาทต่อปี       

มูลค่าเฉลี่ย 125.45 ล้านบาทต่อปี 

2.3 ลักษณะของงานหรือโครงการที่หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามรับผิดชอบ/ดำเนินการ

ก่อสร้าง (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

 แนวป้องกันน้ำท่วม  ประตูระบายน้ำ  สถานีสูบน้ำ  แก้มลิง  บ่อหน่วงน้ำ 

 

 ระบบท่อระบายน้ำ   ขุดลอกคูคลอง    บ่อสูบน้ำ    อุโมงค์ระบายน้ำ   อ่ืนๆ ........... 

 

ตารางที่ 4-10 แสดงลักษณะของงานหรือโครงการที่หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามรับผิดชอบ/

ดำเนินการก่อสร้าง 

ลักษณะของงานหรือโครงการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

แนวป้องกันน้ำท่วม 176 100.00 

ประตูระบายน้ำ 125 71.02 

สถานีสูบน้ำ 91 51.70 

แก้มลิง 38 21.59 
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ลักษณะของงานหรือโครงการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

บ่อหน่วงน้ำ 58 32.95 

ระบบท่อระบายน้ำ   36 20.45 

ขุดลอกคูคลอง    58 32.95 

บ่อสูบน้ำ    41 23.29 

อุโมงค์ระบายน้ำ     40 22.72 

 

 จากตารางที่ 4-10 แสดงลักษณะของงานหรือโครงการที่หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

รับผิดชอบ/ดำเนินการก่อสร้าง ซึ ่งประกอบด้วยแนวป้องกันน้ำท่วม 176 คน (100.00%)            

ประตูระบายน้ำ 125 คน (71.02%) สถานีสูบน้ำ 91 คน (51.70%) แก้มลิง 38 คน (21.59%)        

บ่อหน่วงน้ำ 58 คน (32.95%) ระบบท่อระบายน้ำ 36 คน (20.45%) ขุดลอกคูคลอง 58 คน 

(32.95%) บ่อสูบน้ำ 41 คน (23.29%) และอุโมงค์ระบายน้ำ 40 คน (22.72%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่หลากหลาย และเคยมี

ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 2: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง        

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

 จุดมุ่งหมายของแบบถอบถามส่วนนี้เพื่อต้องการ ทราบระดับความสำคัญของปัจจัยหลัก      

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขต

กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนการวิเคราะห์แบบสอบถามของการวิเคราะห์แบบสอบถามของปัจจัยที่

ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขต

กรุงเทพมหานครมีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

4.3.1 ทดสอบโครงสร้างของปัจจัย 

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นวิธีการ

ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบเชิงสำรวจ 
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กลุ่มปัจจัยตามกรอบความคิดของงานวิจัยมี 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มปัจจัยที่หนึ่ง “ด้านมนุษย์” ซึ่งพบว่าค่า p = 0.565 ซึ่งมากกว่า 0.05, CMIN/DF          

= 0.331ซึ ่งน้อยกว่า 3 , GFI =0.999 ซึ ่งมากกว่า 0.9 , RMSEA = 0.000 ซึ ่งน้อยกว่า 0.08              

โดยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด หมายความว่ากลุ่มปัจจัยนี้ ที่ได้พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสังเกต  ดัง

แสดงในรูป 4-1 และตารางท่ี 4-11 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 การวิเคราะห์กลุ่มปัจจัย “ด้านมนุษย”์ 

ตารางท่ี 4-11 ผลการวิเคราะห์กลุ่มปัจจัย “ด้านมนุษย์” 

ปัจจัย/ตัวบ่งชี้ 
พารามิเตอร์ 

b S.E. t R2 

 ด้านมนุษย์     

- ความสามารถของบุคลากร .874 - - .765 

- ความมุ่งม่ันของบุคลากร .667 .088 7.105** .445 

- การสื่อสารและการประสานงาน .598 .123 6.488** .358 

- การฝึกอบรมและให้ความรู้  .544 .117 5.984** .296 

หมายเหตุ ** p< .01 

 

ด้านมนุษย์ 

ความสามารถของบุคลากร 

ความมุ่งม่ันของบุคลากร   

การสื่อสารและการประสานงาน 

การฝึกอบรมและให้ความรู้   

Chi-square=0.331, df=1, p=.565, 

CMIN/df=.331, GFI=.999, RMSEA=.000 

* *. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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กลุ่มปัจจัยที่สอง “ด้านการจัดการทรัพยากร” ซึ่งพบว่าค่า p = 0.072 ซึ่งมากกว่า 0.05,              

CMIN/DF = 1.928 ซ่ึงน้อยกว่า 3, GFI = 0.979 ซึ่งมากกว่า 0.9, RMSEA = 0.073 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 

โดยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด หมายความว่ากลุ่มปัจจัยนี้ ที ่ได้พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสังเกต         

ดังแสดงในรูป 4-2 และตารางท่ี 4-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-2 การวิเคราะห์กลุ่มปัจจัย “ด้านการจัดการทรัพยากร” 

 

 

 

ด้านการจัดการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการด้านการเงิน 

การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง 

การจัดการด้านเครื่องจักร 

การจัดการด้านเวลา   

การจัดการด้านสถานที ่

Chi-square=11.569, df=6, p=.072, 

CMIN/df=1.928, GFI=.979, RMSEA=.073 

 

* *. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 4-12 ผลการวิเคราะห์กลุ่มปัจจัย “ด้านการจัดการทรัพยากร” 

ปัจจัย/ตัวบ่งชี้ 
พารามิเตอร์ 

b S.E. t R2 

 ด้านการจัดการ     

- การจัดการทรัพยากรมนุษย์  .637 .077 10.590** .406 

- การจัดการด้านการเงิน  .666 - - .443 

- การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง  .876 .130 9.294** .767 

- การจัดการด้านเครื่องจักร  .960 .136 10.058** .921 

- การจัดการด้านเวลา  .668 .090 10.244** .446 

- การจัดการด้านสถานที่ .737 .113 9.372** .543 

หมายเหตุ ** p< .01 

 4.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (1th Order CFA) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัย ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในรูป 4 -3 พบว่า p = 0.173     

ซึ่งมากกว่า 0.05, CMIN/DF = 1.276 ซึ่งน้อยกว่า 3, GFI = 0.970 ซึ่งมากกว่า 0.9, RMSEA = 

0.040 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า กลุ่มปัจจัยที่ได้พัฒนาสอดคล้องกับ

ข้อมูล   เชิงสังเกต แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างระดับหนึ่ง ดังแสดงในรูป 4-3 และตารางท่ี 4-13 



 

 

 

45 
 

 
 

 

ภาพที่ 4-3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

ตารางท่ี 4-13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

ปัจจัย/ตัวบ่งชี้ 
พารามิเตอร์ 

b S.E. t R2 

 ด้านมนุษย์     

- ความสามารถของบุคลากร .771 - - .595 

- ความมุ่งม่ันของบุคลากร .602 .073 8.735** .362 

- การสื่อสารและการประสานงาน .693 .122 8.569** .480 

- การฝึกอบรมและให้ความรู้  .593 .102 8.512** .352 

 ด้านการจัดการ     

- การจัดการทรัพยากรมนุษย์  .652 - - .425 

- การจัดการด้านการเงิน  .672 .115 10.448** .451 

- การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง  .863 .146 9.743** .745 

- การจัดการด้านเครื่องจักร  .940 .153 10.519** .883 

- การจัดการด้านเวลา  .668 .130 8.558** .447 

- การจัดการด้านสถานที่ .760 .139 9.430** .578 

หมายเหตุ ** p< .01 
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4.4 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3: หาระดับความมีอิทธิพลของโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขต

กรุงเทพมหานคร 

 งานวิจัยนี้ได้ทำการหาระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน (1) ค่าใช้จ่าย    

ในโครงการก่อสร้าง (2) ระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการ (3) คุณภาพของโครงการก่อสร้าง       

ทำโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  ดังแสดงใน

รูป 4-4 ผลการวิเคราะห์พบว่า p = 0.113 ซึ่งมากกว่า 0.05, CMIN/DF = 1.267 ซึ่งน้อยกว่า 3,   

GFI = 0.956 ซึ่งมากกว่า 0.9, RMSEA = 0.039 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และสรุปได้

ว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างของปัจจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสังเกตโดยโครงสร้างของปัจจัยนี้มี

โครงสร้าง และพบว่าอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ

ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.99 

 

ภาพที่ 4-4  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

4.5 วิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกัน

น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 

 งานวิจัยนี ้นำโปรแกรม Amos 24 มาใช้วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling: SEM) เมื่อนำข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าโมเดล     

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพ 4-5 และตารางที่ 4-14 
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ภาพที ่ 4-5  โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง                                                       
.......................แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 4-14 ผลการวิเคราะห์ในโมเดลสมการโครงสร้าง 

ปัจจัย/ตัวบ่งชี้ รหัส 
พารามิเตอร์ 

ลำดับ 
b S.E. t R2 

1) ด้านมนุษย์ HMF .983 .087 11.501** .967 1 
- ความสามารถของบุคลากร HMF1 .810 - - .657 1 
- ความมุ่งม่ันของบุคลากร HMF2 .528 .066 8.143** .279 4 
- การสื่อสารและการประสานงาน HMF3 .675 .102 9.415** .456 2 
- การฝึกอบรมและให้ความรู้  HMF4 .633 .099 9.004** .401 3 
2) ด้านการจัดการ MAF .975 - - .951 2 
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์  MAF1 .692 .069 10.451** .479 5 
- การจัดการด้านการเงิน  MAF2 .738 .079 11.345** .545 3 
- การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง  MAF3 .852 .084 11.523** .726 2 
- การจัดการด้านเครื่องจักร  MAF4 .861 - - .742 1 
- การจัดการด้านเวลา  MAF5 .676 .069 10.958** .457 6 
- การจัดการด้านสถานที่ MAF6 .725 .068 12.538** .525 4 
3.) ความสำเร็จของโครงการฯ SUCS .988 .131 7.133** .976 - 
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ SUCS1 .676 .119 .8.690** .457 2 
- ระยะเวลาในการก่อสร้างฯ SUCS2 .512 .100 6.357** .262 3 
- คุณภาพของโครงการฯ SUCS3 .712 - - .507 1 

หมายเหตุ ** p< .01 



 

 

 

48 
 

 
 

 เมื่อพิจารณาตามค่าน้ำหนักปัจจัย พบว่า 

-ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ   

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านมนุษย์ มีค่าน้ำหนักปัจจัย (0.983) มากกว่าด้านการจัดการ (0.975) โดยใน

ปัจจัยด้านมนุษย์ ตัวบ่งชี้ความสามารถของบุคลากร มีค่าน้ำหนักปัจจัยมากท่ีสุด (0.810) รองลงมาคือ       

ตัวบ่งชี้การสื่อสารและประสานงาน (0.675) ตัวบ่งชี้การฝึกอบรมและให้ความรู้ (0.633) และตัวบ่งชี้

ความมุ่งมั่นของบุคลากร (0.528) ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านการจัดการนั้น ตัวบ่งชี้การจัดการด้าน

เครื่องจักร มีค่าน้ำหนักปัจจัยมากที่สุด (0.861) รองลงมา คือ การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง (0.852)    

การจัดการด้านการเงิน (0.738) การจัดการด้านสถานที่ (0.725) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (0.692) 

และการจัดการด้านเวลา (0.676) ตามลำดับ  

- ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ ้าพระยา บริเวณ             

เขตกรุงเทพมหานคร ตัวบ่งชี้ คุณภาพของโครงการฯ (0.712) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ มี

ค่าน้ำหนักปัจจัยมากสุด (0.676) และระยะเวลาในการก่อสร้างฯ (0.512) ตามลำดับ 
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บทท่ี 5 

  สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่องการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ

ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร นี้มีวัตถประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขต

กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร นำมาพัฒนาเป็นโมเดล

สมการโครงสร้างเพื ่อใช้ประเมินความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ

เจ้าพระยาในอนาคตได้ 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและบทความที่เกี ่ยวข้อง เพื่อวางกรอบแนวคิดใน

งานวิจัย ซึ่งได้นำโมเดลสมการโรงสร้างของ Tabish and Jha มาเป็นต้นแบบและนำงานวิจับใน

ประเทศไทยมาประยุกต์เข้ากับแบบจำลองต้นแบบมาปรับใช้เพ่ือประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างได้ทำการสุ่มแบบเจา ะจง     

โดยเก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี จำนวน 200 คน  

แบบจำลองการวัดประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอกประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1 ) ด้าน

มนุษย์ 2) ด้านการจัดการ และ3) ความสำเร็จของโครงการฯ และตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วย      

13 ตัวแปร คือ 1) ความสามารถของบุคลากร 2) ความมุ่งมั่นของบุคลากร 3) การสื่อสารและการ

ประสานงาน 4) การฝึกอบรมและให้ความรู้ 5) การจัดการทรัพยากรมนุษย ์6) การจัดการด้านการเงิน

7) การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง 8) การจัดการด้านเครื่องจักร 9) การจัดการด้านเวลา 10) การจัดการ

ด้านสถานที่ 11) ค่าใช้จ่ายฯ 12) ระยะเวลาฯ และ13) คุณภาพฯ ส่วนแบบจำลองการวัดแสดงความ 
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สัมพันธ์ที่ปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานครเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยคำถามมีทั้งคำถามชนิด

ปลายปิด (Close-end response Question) ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบซึ่งมีทั้งมีตัวเลือก

หลายตัวแต่ให้เลือกตอบตัวเลือกเดียว และแบบมีตัวเลือกหลายตัวและสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่ง

คำตอบ และคำถามชนิดปลายเปิด (open - response Question) และนำแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และนำแบบทดสอบที่ผ่านการ

ตรวจไปทดลองใช้ก ับกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน เพื ่อทดสอบความเชื ่อถือได้ของมาตรวัด 

(Reliability) หาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.963 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่ามาตรวัดมีความน่าเชื่อถือได้ 

และทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของ Spearman 

(Spearman's rank correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยและ

ตรวจสอบความมีเหตุผลของปัจจัย ซึ่งพบว่าปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าปัจจัยทั้งหมดมี

ความตรงต่อการตัดสินใจดี 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้ เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยสถิติ
พรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ โดยใช้โปรแกรม SPSS 26 และวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างที่ได้พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรม Amos 24 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 การทดสอบโครงสร้างปัจจัย  

ผลการทดสอบโครงสร้างของปัจจัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) ความถูกต้องขององค์ประกอบเชิงสำรวจ กลุ่มปัจจัยตามกรอบความคิดของ

งานวิจัยมี 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มปัจจัยที่หนึ่ง “ด้านมนุษย์” ค่า p = 0.565, CMIN/DF = 0.331, GFI 

=0.999, RMSEA = 0.000 และกลุ่มปัจจัยที่สอง “ด้านการจัดการทรัพยากร” ค่า p = 0.072, 

CMIN/DF = 1.928, GFI = 0.979, RMSEA = 0.073 โดยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด หมายความว่ากลุ่ม

ปัจจัยที่ได้พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสังเกต 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (1th Order CFA) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัย พบว่า p = 0.173, CMIN/DF = 1.276, GFI = 0.970, 

RMSEA = 0.040 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า กลุ่มปัจจัยที่ได้พัฒนาสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงสังเกต แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ระดับหนึ่ง 

 5.1.2 หาระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  การ

วิเคราะห์พบว่า p = 0.113, CMIN/DF = 1.267, GFI = 0.956, RMSEA = 0.039 ซึ่งผ่านเกณฑ์

ทั้งหมด และสรุปได้ว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างของปัจจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสังเกตโดย

โครงสร้างของปัจจัยนี้มีโครงสร้าง และพบว่าอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.99 

 5.1.3 หาระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ด้านมนุษย์ มีค่าน้ำหนักปัจจัย 

(0.983) มากกว่าด้านการจัดการ (0.975) โดยในปัจจัยด้านมนุษย์ ตัวบ่งชี้ความสามารถของบุคลากร 

มีค่าน้ำหนักปัจจัยมากที่สุด (0.810) รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้การสื่อสารและประสานงาน (0.675)        

ตัวบ่งชี้การฝึกอบรมและให้ความรู้ (0.633) และตัวบ่งชี้ความมุ่งมั่นของบุคลากร (0.528) ตามลำดับ 

ส่วนปัจจัยด้านการจัดการนั้น ตัวบ่งชี้การจัดการด้านเครื่องจักร มีค่าน้ำหนักปัจจัยมากที่สุด (0.861) 

รองลงมา คือ การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง (0.852) การจัดการด้านการเงิน (0.738) การจัดการด้าน

สถานที่ (0.725) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (0.692) และการจัดการด้านเวลา (0.676) ตามลำดับ  
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น้ำหนักปัจจัยความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ตัวบ่งชี้ คุณภาพของโครงการฯ (0.712) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายใน

โครงการฯ มีค่าน้ำหนักปัจจัยมากสุด (0.676) และระยะเวลาในการก่อสร้างฯ (0.512) ตามลำดับ 

 

5.2 อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยสรุปประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า 

 - จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขอวโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยด้านมนุษย์และการจัดการอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งปัจจัยทั้งสองส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่นำ้เจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานครในระดับสูงมาก โดยอย่างยิ่งด้านคุณภาพของโครงการฯ

อยู ่ในระดับมากสุด และด้านค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ระยะเวลาในการก่อสร้างฯ ตามลำดับ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Taabish and Jha (2555) ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการจัดการและด้านมนุษย์

มีผลสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านมนุษย์ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

มากกว่าปัจจัยด้านการจัดการ โดยปัจจัยด้านมนุษย์ ความสามารถของบุคลากร มีผลต่อความสำเร็จ

ของโครงการฯมากที่สุด รองลงมา คือ การสื่อสารและการประสานงาน การฝึกอบรมและให้ความรู้ 

และความมุ่งมั่นของบุคลากร ตามลำดับ ส่วนในด้านการจัดการ การจัดการด้านเครื่องจักร มีผลต่อ

ความสำเร็จของโครงการฯมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง การจัดการด้าน

การเงิน การจัดการด้านสถานที่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการด้านเวลา ตามลำดับ ซึ่ง

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่งผลกระทบด้านคุณภาพของโครงการฯ อยู่ในระดับมากที ่สุด 

รองลงมา คือ ด้านค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และด้านระยะเวลาในการก่อสร้างฯ 
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2) พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างมาใช้ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคตได้ 

 - จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการก่อสร้างจากงานวิจัยใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผู ้วิจัยได้นำโมเดลสมการโครงสร้างของ Tabish and Jha มาเป็น

ต้นแบบและนำงานวิจัยในประเทศไทยมาประยุกต์กับแบบจำลองต้นแบบมาปรับใช้เพ่ือประเมินปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขต

กรุงเทพมหานคร และทำการทดสอบโครงสร้างปัจจัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบเชิงสำรวจตามที่วาง

กรอบแนวคิด ในกลุ่มปัจจัย“ด้านมนุษย์” และ“ด้านการจัดการ” หลังจากนั้นวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (1th Order CFA) เพ่ือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย สุดท้ายวิเคราะห์ระดับ

ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง  แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ

เจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง  ซึ่งใช้เกณฑ์ทดสอบดังนี้       

(1) ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์์ , p > 0.05 (2) ค่าไคสแควร์สัมพันธ์, CMIN/DF < 3         

(3) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง, GFI > 0.9 (4) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่า

คลานเคลื่อน , RMSEA > 0.08 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด จึงสามารถนำโมเดลสมการโครงสร้างที่ได้

พัฒนานี้มาใช้ประเมินความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน

อนาคตได้ 

3) แนะแนวทางส่งเสริมความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ

เจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

 - จากการวิจัยประเมินปัจจัยที่ส่งผลความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านมนุษย์มีค่าน้ำหนักปัจจัย (0.983) ซึ่งมากกว่า

ด้านการจัดการ (0.975) ดังนั้นเพื่อให้โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ

เขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ จึงควรที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมปัจจัยด้านมนุษย์เป็นอันดับแรก 

โดยมุ่งเน้นความสามารถของบุคลากร การสื่อสารและการประสานงาน การฝึกอบรมและให้ความรู้     

และความมุ ่งมั ่นของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการส่งเสริมปัจจัยด้าน การจัดการ               

โดยมุ ่งเน้นส่งเสริมการจัดการเครื ่องจักร การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง การจัดการด้านการเงิน                        

การจัดการด้านสถานที่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการด้านเวลา เพ่ือให้โครงการก่อสร้าง

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาประสบความสำเร็จสูงสุด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม 

 หลังจากได้พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างแนวป้องกัน

น้ำท่วมริมแม่น้ำสามารถนำไปเป็นพัฒนาเพื่อปรับใช้กับการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

โครงการ และวัดระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้างโดยใช้ปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้านเป็น

ตัวชี้วัดเพื่อให้โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำในอนาคตประสบความสำเร็จทันตาม

กำหนด 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป 

  1) สำหรับผู้ที่สนใจในงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนว

ป้องกันน้ำท่วมบริเวณอื่นๆนอกเนื่องจากเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนำปัจจัยและโมเดลสมการ

โครงสร้างมาพัฒนาแบบจำลองต่อไป 

  2) สำหรับผู้ที่สนใจในงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างใน

ลักษณะงานอ่ืนๆสามารถนำปัจจัยและโมเดลสมการโครงสร้างมาพัฒนาแบบจำลองต่อไป 
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ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติของท่านและองค์กร คำแนะนำการตอบ : กรุณาเติมคำ ในช่องว่างและเขียน  

ใน  ตามความเป็นจริง (สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 แห่ง ตามความเหมาะสม) 

1.ขอทราบสถานภาพทั่วไปของท่าน ดังนี้ 

1.1 อายุ 

.............................................................................. 

1.2 ตำแหน่งปัจจุบัน 

.............................................................................. 

1.3 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 

...............................................................................  

1.4 หน้าที่ปัจจุบันของท่านเกี่ยวข้องกับ 

 ควบคุมงานก่อสร้าง                ออกแบบและคำนวณ 

 บริหารโครงการก่อสร้าง        วางแผนการทำงาน 

     กรรมการตรวจรับพัสดุ(หน่วยงานราชการ)     ประมาณราคา 

     อำนวยการโครงการ                                  อ่ืนๆ………                   

1.5 ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ 

 ควบคุมงานก่อสร้าง                 ออกแบบและคำนวณ 

 บริหารโครงการก่อสร้าง         วางแผนการทำงาน 

     กรรมการตรวจรับพัสดุ(หน่วยงานราชการ)      ประมาณราคา 

     อำนวยการโครงการ                                   อ่ืนๆ………. 
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1.6 ระดับการศึกษา 

 ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย                                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                ปริญญาตรี  

  สูงกว่าปริญญาตรี  

1.7 สาขาการศึกษา 

  สถาปัตยกรรม           วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง      อ่ืนๆ..................................... 

1.8 ประสบการณ์ทำงาน  ด้านการสำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ  

เจ้าพระยา เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

  0 – 2 ปี                                   2 – 5 ป ี    

  5 – 10 ปี                                 มากกว่า 10 ปี  

2. ขอทราบคุณสมบัติของหน่วยงานท่าน ดังนี้ 

2.1 ประเภทของหน่วยงาน 

  หน่วยงานราชการ   หน่วยงานเอกชน        อ่ืนๆ…………………… 

2.2 มูลค่าโดยเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมที่หน่วยงานท่านรับ 

     .........................................................ล้านบาทต่อปี 

2.3 ลักษณะของงานหรือโครงการที่หน่วยงานท่านรับผิดชอบ/ดำเนินการก่อสร้าง (เลือกได้มากกว่า 1 

คำตอบ) 

 แนวป้องกันน้ำท่วม  ประตูระบายน้ำ  สถานีสูบน้ำ  แก้มลิง  บ่อหน่วงน้ำ 

 ระบบท่อระบายน้ำ   ขุดลอกคูคลอง    บ่อสูบน้ำ    อุโมงค์ระบายน้ำ  อ่ืนๆ .... 
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ส่วนที่ 2 :ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

คำแนะนำการตอบ:   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานครกรุณาเขียน วงกลม

รอบตัวเลข 1-5 ที่กำหนดให้เพียงหนึ่ง ต่อหนึ่งปัจจัย โดยเลขนี้หมายถึง 

 

1 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับต่ำมาก หรือไม่มีผลเลยต่อความสำเร็จของโครงการ 

2 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับต่ำ ต่อความสำเร็จของโครงการ 

3 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับปานกลาง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

4 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับสูง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

5 หมายถึง ปัจจัยนั้นส่งผลอยู่ในระดับสูงมาก ต่อความสำเร็จของโครงการ 

 โดยปัจจัยและปัจจัยย่อยๆ ดังแสดงดังตาราง ขอทราบระดับความสำคัญของปัจจัยเหล่านี้ที่

ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมฯและขอทราบปัจจัยอื่นที่ไม่ได้แสดงไว้ 

แต่ท่านคิดว่าสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความสำคัญ 
ต่ำสุด-สูงมาก 

1. ด้านมนุษย์ 

-ความสามารถของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 

1    2    3    4    5 

 
-ความมุ่งม่ันของบุคลากร  ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงาน ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  ความพอใจในงานที่
รับผิดชอบ 
 
 

1    2    3    4    5 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความสำคัญ 
ต่ำสุด-สูงมาก 

-การสื่อสารและการประสานงาน การสื่อสารระหว่าผู้บังคับบัญชา
กับผู ้ใต ้บ ังคับบัญชา การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก        
การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างหลักกับผู้รับจ้างช่วง/ ผู้ผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง 

1    2    3    4    5 

-การฝึกอบรมและให้ความรู้  การได้รับการศึกษา การเพ่ิมพูน
ทักษะในงานก่อสร้าง จัดฝึกอบรมบุคลากร 

1    2    3    4    5 

2. ด้านการจัดการ 

-การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การจัดองค์กรของหน่วยงานก่อสร้าง การจัดโครงสร้างหน่วยงานการ
จัดสายบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน      

   1    2    3    4    5 

การจัดโครงสร้างอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับภารกิจและลักษณะงาน 
เช่น การประกาศรับสมัครงาน และ คัดเลือก 

   1    2    3    4    5 

การจูงใจบุคลากรให้อยู่ทำงานกับหน่วยงานเป็นระยะเวลานาน     1    2    3    4    5 

-การจัดการด้านการเงิน  

การหาแหล่งเงินทุน/จัดสรรงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในโครงการก่อสร้าง เช่น การกู้ การระดมทุน การตั้งของบประมาณ
ของหน่วยงาน การของบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 

1    2    3    4    5 

วางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามการประมาณราคา และ
ติดตามการใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 1    2    3    4    5 

การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน 
เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างเกิดปัญหาเงินทุนติดขัด ส่งผลให้งานก่อสร้าง
ล่าช้า 

1    2    3    4    5 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความสำคัญ 
ต่ำสุด-สูงมาก 

-การจัดการด้านวัสดุก่อสร้าง  

ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง จัดเตรียมวัสดุในการใช้งานให้เพียงพอต่อ
การใช้งานตามกำหนดเวลา มีมาตรการควบคุมวัสดุเพื่อป้องการการ
สูญเสียและการขาดแคลนของวัดสุก่อสร้าง 

1    2    3    4    5 

การรับมอบวัสดุก่อสร้าง การทดสอบวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ
มาตรฐานของวัสดุและความเรียบร้อยของวัสดุ การตรวจรับพัสดุให้
ตรงตามสัญญา   

1    2    3    4    5 

การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุก่อสร้าง การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า
สถานที่ก่อสร้างทางน้ำ/ทางบก และจัดเก็บวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้อง 
เพ่ือป้องกันความเสียหายของวัสดุ 

1    2    3    4    5 

-การจัดการด้านเครื่องจักร  

การวางแผนเคร ื ่องจ ักรในโครงการก ่อสร ้าง วางแผนจ ัดหา
เครื ่องจักรกล การกำหนดชนิด ขนาด จำนวน ของเครื ่องจักร      
และระยะเวลาที่ต้องใช้ 

1    2    3    4    5 

การควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน ประเมินผลการทำงานของเครื่องจักร 

1    2    3    4    5 

การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำงานได้ตามแผนการใช้งานได้ตามกำหนด เช่นการซ่อม
บำรุงเครื่องจักร เป็นต้น 

 
1    2    3    4    5 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความสำคัญ 
ต่ำสุด-สูงมาก 

-การจัดการด้านเวลา   
การวางแผนการใช้เวลาเพ่ือให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามกำหนดการ
แล้วเสร็จทันกำหนด 1    2    3    4    5 

การประเมินผลการใช้เวลาของแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง เทียบกับ
เกณฑ์หรือดัชนีมาตรฐาน เพ่ือประเมินผลการทำงาน 1    2    3    4    5 

การลดการสูญเสียเวลา ไม่ให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าเนื่องจาก
เหตุต่างๆ เช่น การวางแผนการทำงานในช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง การ
จัดการปัญหาอุปสรรคหน้างานก่อนดำเนินการก่อสร้าง เป็นต้น 

1    2    3    4    5 

-การจัดการด้านสถานที ่
การจัดการพื้นที่ทำงาน วางผังวางตำแหน่งสิ่งต่างๆในพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อให้งานก่อสร้างมีความคล่องตัว เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ 
และลงอุปสรรคในการทำงาน 

1    2    3    4    5 

สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่อำนวยความสะดวกให้แก่งานก่อสร้างเพื่อให้
การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ เช่น สำนักงานสนาม ที่พักคนงาน 
โรงเก็บวัสดุ เป็นต้น 

1    2    3    4    5 

การเข้าพื้นที่ทำงานก่อสร้าง การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง   การจัดการ
ผลกระทบจากงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น เสียง 
ฝุ่น การสั่นสะเทือน เป็นต้น 

1    2    3    4    5 
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ส่วนที่ 3 : ปัจจัยสำคัญท่ีบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

คำแนะนำการตอบ:   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานครกรุณาเขียน วงกลม

รอบตัวเลข 1-5 ที่กำหนดให้เพียงหนึ่ง ต่อหนึ่งปัจจัย โดยเลขนี้หมายถึง 

1 หมายถึง ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ ต่ำมาก หรือไม่มีผลเลยต่อความสำเร็จของ

โครงการ 

2 หมายถึง ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ ต่อความสำเร็จของโครงการ 

3 หมายถึง ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ ปานกลาง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

4 หมายถึง ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ สูง ต่อความสำเร็จของโครงการ 

5 หมายถึง ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ความสำเร็จอยู่ในระดับ สูงมาก ต่อความสำเร็จของโครงการ 

ปัจจัยสำคัญท่ีบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความสำคัญ 
ต่ำสุด-สูงมาก 

- ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง
จนจบโครงการ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายตามที่วางแผน  

1    2    3    4    5 

- ระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการ ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไม่ล่าช้า แล้วเสร็จทันสัญญา 
โดยที่ยังคงคุณภาพงานก่อสร้างตามมาตรฐานของสัญญา 

1    2    3    4    5 

- คุณภาพของโครงการก่อสร้าง คุณภาพของโครงการเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างและข้อกำหนดเฉพาะงาน เช่น ความแข็งแรง ความ
สวยงาม เมื่อเปรียบกับระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ 
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ุษย
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แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยทีส่่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง 

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรเิวณเขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ ง-1 ภาพแบบจำลองแบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ    

     ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประวติัผู้เขียน 
 

ช่ือ  : นายจิรณัฐ เพ็งสุวรรณ 

ช่ือการค้นคว้าอิสระ : การประเมนิปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของโครงการก่อสรา้ง 
แนวป้องกนัน ้าท่วมรมิแม่น ้าเจา้พระยา บรเิวณเขตกรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชา  : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประวติั : ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 ซอยกลองยาว(ถนนราษฏร์อุทิศ 1) ถนนราษฎร์

อุทิศ 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวดสงขลา 90000 

ประวัติการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2561 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ประวัติการทำงาน 

 ปี 2562 – 2564  วิศวกรสนาม บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด  

(มหาชน) 

 ปี 2564 – 2567  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 

1 สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ  กรุงเทพมหานคร 

 
 

 


